



Aus der Gemeinderatssitzung vom 6. Juni 2016


Neugestaltung Schulareal Schulzentrum Oberdorf

Bis nach den Sommerferien ist die Erweiterung Schulhaus Späri (ohne Umgebungsarbeiten) fertiggestellt. Dies ist ein guter Grund, das etwas zurückgestellte Projekt "Neugestaltung Schulareal Schulzentrum Oberdorf" wieder in Angriff zu nehmen. Im Juni 2014 verabschiedete der Hägendörfer Soverän dieses Projekt mit einem Kredit von CHF 481'000.00. Die Arbeitsgruppe (unter Einbezug der Lehrerschaft) setzte sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Realisierung des Pausenareals auseinander. Das überarbeitete Projekt wurde am 6. Juni 2016 dem Gemeinderat vorgestellt.

Die Arbeitsgruppe schlägt vor, die Pausenplatzüberdachung stark zu redimensionieren. Man kam zu Schluss, dass ein Vordach mit ca. 145 m², im Bereich des Haupteinganges, völlig ausreichend ist. Die neue Überdachung bietet rund 50 Schülerinnen und Schülern eine Sitzgelegenheit. Zudem nimmt die Gestaltung des Vordaches Rücksicht auf die schöne Fassade des Gebäudes.



Die Pausenplatzgestaltung wird in drei Sektoren unterteilt: Fussballplatz (nördlich vom Schulhaus), Bewegungszone (östlich des Schulhauses) sowie der Pausenplatz. Die Bewegungszone wird mit möglichst vielen Elementen aus Holz (analog Kindergarten Oberdorf) ausgestattet. Die Bewegungszone und der Fussballplatz werden mit einem farbigen Fallschutz überzogen.



Die Bäume auf dem Pausenplatz müssen nicht ersetzt werden. Es ist ein sauberer Abschluss mit einem Randstein geplant. Bei der Einfahrt wird wie geplant, eine Polleranlage installiert, welche mit einer Zeitschaltuhr oder einer Fernbedingung gesteuert wird.

Der Belag auf dem Vorplatz wird während den Sommerferien 2016 erneuert. Zwischen den Sommer- und Herbstferien erfolgt die Gestaltung der Bewegungszone und das Fussballareal. Die Erstellung der Pausenplatzüberdachung ist für die Herbstferien geplant. Das überarbeitete Projekt weist eine Krediteinsparung von rund CHF 85'000.00 aus.

Übernahme Finanzverwaltung der Gemeinde Boningen

Per 1. Juni 2016 übernahm die Einwohnergemeinde Hägendorf die Führung der Finanzverwaltung der Gemeinde Boningen. Die Betreuung der Finanzbuchhaltung erfolgt in einem 50% Pensum durch Frau Sibylle Graf, welche bereits seit anfangs 2016 die Finanzbuchhaltung der Sozialregion Untergäu (SRU) in einem 30% Pensum führt. Frau Graf verfügt über fundierte Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung.



Rexpo

Vom 3 - 5. Juni 2016 fand zum ersten Mal in der Raiffeisen Arena die Rexpo der Gewerbevereine Hägendorf-Kappel und Wangen b. Olten statt. Der Anlass war ausgesprochen interessant und konnte zahlreiche Besucher anlocken.